

**План мероприятий
(дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования
естественно – научной направленности «Точка роста»**

№п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: - Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: <ul style="list-style-type: none">• Издание приказа «О создании Центра».• Издание приказа «Об утверждении нормативных локальных актов».• Утверждение Положения Центра образования естественно – научной направленности «Точка роста».• Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.• Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора в соответствии с методическими рекомендациями.	Февраль-апрель
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Июль
3.	Создание раздела на сайте школы	Наличие раздела	Март
4.	Согласование дизайн-проекта центра «Точка роста» с УО Администрации города	Дизайн-проект	Март
5.	Согласование проекта зонирования Центра с УО Администрации города	Проект зонирования	Март
6.	Повышение квалификации педагогов Центра по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия». Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн-платформе.	Документ о повышении квалификации	Июнь

7.	Материально-техническое оснащение Центра: 1.Текущий ремонт кабинетов, приведение их в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» 2.Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа. 3.Объявление конкурсных закупочных процедур.	Гражданско-правовые договоры на поставку оборудования	Июль-август
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных. Внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Наличие плана	Август
9.	Завершение текущего ремонта. Приведение Центра в соответствии с брендбуком		Август
10.	Организация набора обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Освещение в СМИ	Сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчёт руководителя Центра	Ежемесячно